



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Candeias

1

Segunda-feira • 13 de Julho de 2020 • Ano III • Nº 2574

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Candeias publica:

- **Ordem de Paralisação do Contrato N°003/2020** – Empresa: Mp2 Construções Eirelli – Me.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Licitações



ESTADO DA BAHIA
REGIÃO METROPOLITANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

ORDEM DE PARALISAÇÃO

CONTRATO Nº 003/2020

EMPRESA: MP2 CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME

OBJETO: contratação de empresa especializada para construção da Praça SAN Martins, no Bairro Santo Antonio, no Município de Candeias Bahia.

Tendo em vista, as fortes chuvas que vem ocorrendo no município impossibilitando o andamento nas frentes de serviços objeto deste contrato, detectamos a necessidade de paralisar, a construção da Praça SAN Martins, no Bairro Santo Antonio, no Município de Candeias Bahia, pela empresa contratada, **MP2 CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME**, a partir de **01 de julho de 2020**. Fica o contrato nº **003/2020**, paralisado.

Candeias Bahia, 01 de julho de 2020.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
CNPJ 13.830.336/0001-23
Rosevaldo Adorno dos Santos
044.224.005-84

Daniel Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA-BA 064523894-2

MP2 CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME
CNPJ nº 24.597.344/0001-98
Camília Ribeiro Cruz Barreto
CPF 045.314.075-04