



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Riachão das Neves

1

Segunda-feira • 15 de Agosto de 2022 • Ano • Nº 2969

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Termos Aditivos..... 02 a 03.



Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2020

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

Contrato nº. 91/2020 – A Prefeitura Municipal de Riachão das Neves - BA, torna público, para conhecimento dos interessados, que celebrou Termo de Aditamento de Prazo ao Contrato nº 91/2020. Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES e a Empresa a S & R COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 2 de Julho, nº 355, Vila Dulce - Barreiras - (BA), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 00.820.755/0001-32; Objeto: Pavimentação em TSD do trecho da estrada vicinal que passa no povoado Malhada de Areia, pertencente ao Município de Riachão das Neves/BA. Vigência: 22/07/2022 a 21/10/2022; Assinam: Miguel Crisostomo Borges Neto pelo Município e Kelton Wally Oliveira dos Santos, pelo contratado.

Riachão das Neves, 04 de Julho de 2022.

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 73/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019

EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO

Contrato nº. 114/2019 – Contratantes: O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES (BA) e CHM SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ 23.996.461/0001-19; Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada para construção de unidades habitacionais nos povoados de Riachão do Pintor e Boa Vida, pertencentes a este Município, visando a Implantação de Melhoria Habitacional para controle da Doença de Chagas neste Município; Finalidade do Aditivo: Prorrogação da Vigência do Contrato, Prazo de Execução da Obra. Vigência: 01 de agosto de 2022 a 31 de janeiro de 2023; Assinam: Miguel Crisóstomo Borges Neto e Gilberto Rocha Neto, respectivamente pelo Município e pelo Contratado.

Riachão das Neves (BA), 25 de julho de 2022.

Max Wellier Crisóstomo Oliveira
Presidente CPL