



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valença

1

Quinta-feira • 26 de Março de 2020 • Ano • Nº 4665

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Valença publica:

- Errata Na publicação do Diário Oficial do Município de Valença-Bahia, Edição n. 4607 do dia 05/03/2020.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Erratas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA-BAHIA
CNPJ 14.235.899/0001-36

ERRATA

Na publicação do Diário Oficial do Município de Valença-Bahia, Edição n. 4607 do dia 05/03/2020,

ONDE SE LÊ:

ADITIVO CONTRATO DE EMPREITADA N. 141/2018
TOMADA DE PREÇOS N. 009/2018
LICITAÇÃO N. 232/2018

OBJETO TERMO: Aditamento de prazo do contrato em 180 dias, a contar de 13 de fevereiro de 2020. OBJETO: Execução de serviços de engenharia para Reforma das USFs dos Bairros do Jacaré, Urbis e Baixa Alegre, no Município de Valença-Bahia. Contratada: EDIFICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ N. 27.550.206/0001-41. Data: 10/02/2020. Ricardo Silva Moura – Prefeito.

LEIA-SE:

ADITIVO CONTRATO DE EMPREITADA N. 141/2019
TOMADA DE PREÇOS N. 009/2018
LICITAÇÃO N. 232/2018

OBJETO TERMO: Aditamento de prazo do contrato em 180 dias, a contar de 13 de fevereiro de 2020. OBJETO: Execução de serviços de engenharia para Reforma das USFs dos Bairros do Jacaré, Urbis e Baixa Alegre, no Município de Valença-Bahia. Contratada: EDIFICA INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ N. 27.550.206/0001-41. Data: 10/02/2020. Ricardo Silva Moura – Prefeito.