



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Valença

1

Segunda-feira • 21 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 5127

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Valença publica:

- **Termo Aditivo Contrato de Empreitada N. 113/2020** - Contratação de empresa do ramo para a execução de serviços da obra de engenharia para execução de obra de reconstrução de ponte de concreto armado, em substituição de uma ponte de madeira na localidade Baixão do Orobó (ponte do tatu), conforme contrato.



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA
OFICIALIDADE

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA-BAHIA
CNPJ – Nº 14.235.899/0001-36

TERMO ADITIVO CONTRATO DE EMPREITADA N. 113/2020
TOMADA DE PREÇOS N.006/2020
LICITAÇÃO N. 048/2020

OBJETO TERMO: AJUSTE DE METAFÍSICA. Fica aditado o valor total do Contrato em R\$ 40.672,79 (quarenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) e o valor do contrato que era de R\$ 81.772,46 (oitenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), passa a ser de R\$ 122.445,25 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). OBJETO: Contratação de empresa do ramo para a execução de serviços da obra de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARAMADO, EM SUBSTITUIÇÃO DE UMA PÓNTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE BAIXÃO DO OROBÓ (PONTE DO TATU), conforme Contrato. CONTRATADA: RAMOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO EIRELI, CNPJ/MF sob nº 17.983.343/0001-16. Data do Aditivo: 02/09/2020. Ricardo Silva Moura – Prefeito.