



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Paripiranga

1

Sexta-feira • 26 de Março de 2021 • Ano • Nº 1982

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Paripiranga publica:

- **Extrato de Publicação do 2º Termo Aditivo de Prazo Contrato Nº 035/2020 - PAVITEC Pavimentação e Construção Ltda**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO Nº 035/2020

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, ESTADO DA BAHIA**, inscrita no CNPJ sob nº 14.215.826/0001-82, torna público que firmou o 2º Termo Aditivo referente ao prazo do Contrato nº 035/2020 com a empresa **PAVITEC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 03.118.731/0001-24. Objeto: **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais com cascalhamento nos trechos Sede/Conceição de Campinas (15,49km), Baixão/Raso da Cabeça da Serra (4,72km), neste Município.** O aditivo tem como objetivo alterar a cláusula do prazo contratual; amparo legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, especificamente o art. 57, §1º, parágrafo II, permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. O prazo da prestação de serviço fica aditivado por um período de **180 (cento e oitenta)** dias contando a partir do dia 15 de fevereiro de 2021, devidamente justificado através do Processo licitatório Tomada de Preço nº 005/2019. O presente Termo Aditivo vai ASSINADO pelo Prefeito o Sr. **Justino das Virgens Neto**.

Paripiranga, 03 de fevereiro de 2021.